



Dresden.
Dresdner

Bürgerinformationsveranstaltung

Wehlener Straße/Altthorkewitz/Österreicher Straße

zwischen Schlömilchstraße und Leubener Straße



Dresden.
Dresdner

Ablauf Veranstaltung

Ablauf

■ Teil 1: Vortrag (15 Minuten)

■ Teil 2: Allgemeine Fragen (45 Minuten)

■ Teil 3: Diskussion an den Plänen (30 Minuten)

Inhaltsverzeichnis

■ Bauablauf/Bauphasen

■ Umleitungsstrecke

■ ÖPNV während der Bauzeit

■ Vorstellung Baufirma und Bauoberleitung

■ Kontaktmöglichkeiten




Dresden.
Dresdner

Bauablauf/Bauphasen

Bauzeit

- Baubeginn 18. März 2024
- geplantes Bauende Dezember 2025


Bauphasenkonzept




Bauphasenkonzept

Vorbereitung ab: 11.03.2024
(Schutzanlagen Flutgraben herstellen)

Baubeginn: 18.03.2024
Beginn Schienenersatzverkehr: 18.03.2024



Bauphasenkonzept



	2023												2024												2025												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Ertüchtigung Umleitungsstrecken																																					
Umfahrung Flutgraben																																					
prov. Gleiskurve																																					
Teilabschnitt 1.1 (Schlöm.-Tolkew.)																																					
Teilabschnitt 1.2 (Tolkew.-Alttolkew.)																																					
Teilabschnitt 2.1 (Alttolkew.-Donathstr.)																																					
Teilabschnitt 2.2 (Donathstr.-Salzburger)																																					
Teilabschnitt 1.3 (Salzb.-Tauernstr.)																																					
Teilabschnitt 3.1 (Zur Bleiche bis Edm.-L.-Weg)																																					
Teilabschnitt 3.2 (Edm.-L.-Weg bis Leubener Str.)																																					
Teilabschnitt 4.1 (Fertigst. Hauptstrecke)																																					
Teilabschnitt 4.2 (Rückbau Umleitungsstrecke)																																					




Dresden.
Dresdner


Umleitungsstrecke

Umleitungsstrecke

- Umleitungsverkehr auf großen Abschnitten im Einbahnstraßenverkehr
⇒ weniger Einschränkungen für Parkstellflächen



Schulen an der Umleitungsstrecke



Spielplatz ⇒ geplante Sanierung (2024/25)


- Schutzzaun
- Tempo 30 – Zone
- zusätzliche Beschilderung



44. Grundschule

- bauzeitliche Fußgänger-LSA in Höhe Schule
- bauzeitliche Knotenpunkt-LSA Marienberger/
Kipsdorfer/Lewickistraße
- durch Einbahnstraßenregelung wird Querung für Kinder erleichtert (nur eine Fahrtrichtung ist zu beachten)
- Freihalten der Sicht an Kreuzungen

Potentiale für Parkstellflächen



Ergebnis: Potenzialsuche für Parkstellflächen

- entlang der Tolkewitzer Straße gibt es 169 öffentliche Parklätze
- Gymnasium Tolkewitz: JA, Parkplatznutzung möglich
- Anfrage erfolgt, keine Antwort bzw. Ablehnung:
 - Schiffswerft Laubegast, Dehner Gartenmarkt, Aldi, Lidl, Penny, diska, Konsum, ALPMA, Körner Rohr & Umwelt GmbH, toom Baumarkt, Vonovia
- entsprechend des geplanten Bauablaufs mit den Baufeldern stehen 112 Stellplätze auf dem Verkehrszug zur Verfügung



Dresden.
Dresdner

ÖPNV während der Bauzeit

ÖPNV während der Bauzeit

■ Einbau des Gleisbogens





Dresden.
Dresdner

Vorstellung Baufirma und Bauoberleitung

Vorstellung Baufirma und Bauoberleitung

■ Baufirma: ARGE Wehlener Straße Dresden

bestehend aus:

- WOLFF & MÜLLER Tief- und Straßenbau GmbH & Co. KG
- EUROVIA Verkehrsbau GmbH
- STRABAG AG

■ Bauoberleitung: VIC GmbH/VCDB GmbH



Dresden.
Dresdner

Kontaktmöglichkeiten

Kontaktmöglichkeiten

■ Webseite: dresden.de/waoe

■ E-Mail-Adresse: waoe@vic-gmbh.de
waoe@dresden.de

Plakatierung für Gewerbetreibende

A1-Format - formloser Antrag mit Originalunterschrift

- per E-Mail: 66.17@dresden.de
- postalisch: Landeshauptstadt Dresden
Straßen- und Tiefbauamt
Abt. Verwaltung
PF 12 00 20
01001 Dresden
- Antragsinhalt:
Voransicht des Plakatentwurfes
Lageplan mit Kennzeichnung des Beleuchtungsmastes (ggf. Mast-Nummer)



Dresden.
Dresdner

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit